

1.1 Projektstrukturplan



• Themenfindung	• Beschaffung von Informationen	• Vorbereitungen für das Interview	• Dokumentation erstellen	• Präsentation erstellen
• Einreichung des Projektauftrages	• Erarbeitung von Lösungsvorschlägen	• Durchführung		• Proben
		• Ausarbeitung		• Präsentieren

1000 Administration

1010 Themenfindung

- Recherche im Internet

1020 Einreichung des Projektauftrages

2000 Erhebung

2010 Beschaffung von Informationen

- Informationen zu Slow Food suchen
- Informationen über Gen Food suchen
- die Themen miteinander vergleichen
- die Unterschiede aufzeigen

2020 Erarbeitung von Lösungsvorschlägen

3000 Interview

3010 Vorbereitungen für das Interview

- Termin mit Herrn Abbrederis vereinbaren
- Fragen über Slow Food erarbeiten

3020 Durchführung

- Interview mit Herrn Abbrederis führen

3030 Ausarbeitung

4000 Dokumentation

4010 Dokumentation erstellen

- gesammelte Informationen niederschreiben
- grafisch übersichtlich gestalten

5000 Präsentation

5010 Präsentation erstellen

- Inhalte mit PowerPoint verarbeiten

5020 Proben

- mit Kamera filmen und eventuell Fehler verbessern (z.B. Körpersprache und Haltung)

5030 Präsentieren

- für alle hörbar sprechen

1.2 Zeitplanung

Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März
Arbeitspaket 1									
	Arbeitspaket 2								
					Arbeitspaket 3				
	Arbeitspaket 4								
								Arbeitspaket 5	

